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CAVITY SLAB WORK OF TALO SÖDERHOLM 
Subject of this thesis is the installation of cavity slabs. The thesis observes the cavity slab 
installation of Talo Söderholm, built by Rakennusurakointi S. Tikakoski, cavity slabs installation 
through the duties of a master builder. The points of this working phase were separated 
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supervising the schedules, task planning, work- and environmental safety, subcontracts, 
purchases and logistics as well as quality control. 
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1 JOHDANTO 
Talo Söderholm on Naantaliin valmistuva kaksikerroksinen omakotitalo, jonka 
KVR-urakoitsijana toimii Rakennusurakointi S. Tikakoski. Rinnetontille nouse-
van valuharkkotalon on määrä valmistua vuoden 2016 alkupuolella. Kohteen 
vastaavana mestarina toimii Aleksi Suonpää.  
Kirjoittaja on toiminut koulunkäynnin ohella Tikakosken työmaamestarina ke-
väästä 2014 alkaen. Työtehtävät ovat koostuneet työmaiden päivittäisestä pyö-
rittämisestä, sisältäen muun muassa määrälaskentaa, hankintatoimia, työnjoh-
toa, aikataulutusta ja työn suunnittelua.  
Talo Söderholmin rakennusvaiheen kanssa päällekkäin oli käynnissä vanhan 
työmaani Villa Kapteenin palvelutalon lopputyöt ja luovutustoimet, joten olin 
suuremmissa määrin sidottuna kyseiseen työmaahan. Koska jäljellä olevista 
töistä ei löytynyt opinnäytetyöhön soveltuvia työvaiheita, päätin tehdä työn Talo 
Söderholmin työmaan ontelolaattojen asennuksesta. Vaikka työskentelin pää-
asiallisesti Villa Kapteenin kohteessa, pystyin vierailemaan Talo Söderholmin 
työmaalla säännöllisesti ja tekemään suunnitelmat valmiiksi etätyönä. Itse työ-
vaiheelle varasin aikaa kalenteristani ja pystyin olemaan työmaalla yhtäjaksoi-
sesti johtamassa ontelolaattojen asennustyötä.  
Yrityksen toimitapoihin ei kuulu, että pienimmillä työmailla – joihin Talo Söder-
holm kuului – vastaava mestari päivystää työmaatoimistossa aamusta iltaan. 
Tämän tyyppisiä kohteita mestareilla on monesti useampi menossa päällekkäin, 
joten työpäivät kuluvat eri kohteissa käyden. Aleksi Suonpäälle Talo Söderholm 
on kuitenkin hänen ensimmäinen työmaansa, jossa hän toimii vastaavana, joten 
kohde on tältä osin poikkeava. Sain Suonpäältä vapaat kädet työn suunnitte-
luun ja johtamiseen, mikä teki työn organisoinnista yksinkertaisempaa.  
Opinnäytetyön aihe valikoitui pitkälti omien kiinnostusteni ja työmaan rakennus-
vaiheen mukaan. Olin aiemmin johtanut puu- ja betoniseinäelementtien asen-
nusta, mutta ontelolaatat olivat vielä jääneet vieraammiksi. Halusin laajentaa 
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omaa osaamistani ja valita työvaiheen, joka oli entuudestaan kokematta. Näin 
saisin itsekin hyötyä irti aiheeseen paneutumisesta mahdollisimman paljon. Eri 
työmailla syksyllä käynnistyvistä työvaiheista Talo Söderholmin ontelolaattatyöt 
sopivat parhaiten tähän tarkoitukseen, ja aihe valikoitui siksi. 
Opinnäytetyöni rajasin ontelolaattojen asennukseen niiden mitoituksesta sau-
mavaluihin, koska tämä oli tehtäväkokonaisuudelle luonnollinen rajaus. Toki 
varsinainen suunnittelutyö käynnistyi paljon ennen ensimmäisen kiven paikal-
leen asettamista. 
Valinnaisiksi osa-alueiksi valitsin laadunvalvonnan sekä hankinnat ja logistiikan, 
koska kumpikin osa-alue kuuluu olennaisena osana elementtitöihin. Laadunval-
vonta on tärkeää työstettäessä lattia- ja runkorakenteita, sillä aikaisessa vai-
heessa tehdyt virheet kertautuvat töiden edetessä aina tehtäväkokonaisuudesta 
toiseen, eikä onteloasennuksissa tehtyjä virheitä korjata jälkikäteen sormia nap-
sauttamalla. Hankinnat ja logistiikkasuunnittelu puolestaan astuvat kuvaan 
muun muassa nosturin paikan suunnittelussa ja kuormien valitsemisessa ja ti-
laamisessa. Väärässä kohtaa pinoa oleva elementti aiheuttaa ylimääräistä työtä 
ja aikataulujen venymistä ylimääräisten siirtojen takia, joten oli ensiarvoisen tär-
keää, että kuormat järjesteltäisiin asennussuunnitelman mukaisesti. 
Tavoitteena työtä aloittaessa oli siis paitsi työvaiheen suorittaminen ajallisten 
puitteiden sisällä, budjetissa pysyen ja laatutavoitteita noudattaen, myös oman 
osaamisen ja tiedon kerryttäminen. Toteutustapa oli yhdistelmä teoriaa, suunnit-
telua ja käytännön toteutusta. Aiheeseen perehtyminen ja töiden suunnittelu 
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2 TUOTANNON SUUNNITTELU JA OHJAUS 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelu on tehtävän toteutuksen suunnittelua, ohjausta ja valvontaa. 
Hyvin tehtynä tehtäväsuunnitelma on lyömätön työkalu työvaiheen edellytysten 
varmistamisessa, ohjauksessa ja valvonnassa. (Ratu S-1228 2010, 2.) 
Tehtäväsuunnitelma tehdään tehtäväkokonaisuuksista, ja se nivoo yksiin kan-
siin aikataulu-, kustannus- ja turvallisuussuunnitelmat kyseisen tehtäväkokonai-
suuden osalta. (Mäki 2013, 539.) 
2.1.1 Tehtäväsuunnitelman tarkoitus 
Tehtäväsuunnittelun perimmäinen tarkoitus on helpottaa tuotannonvalvontaa ja 
riskien sekä ongelmien hallintaa. Se auttaa varmistamaan työn aloitusedellytyk-
set sekä asianmukaisen työnaikaisen valvonnan ja ohjauksen. (Ratu S-1228 
2010, 1.) ”Jotta voidaan ohjata, tulee olla ohjausväline. Tehtäväsuunnitelma on 
sellainen.” (Mäki 2013, 538.) Samalla se tarjoaa työvälineen aikataulujen ja kus-
tannusten poikkeamien tunnistamiseen jo työvaiheessa, mikä on tärkeää, jotta 
niihin voidaan puuttua hyvissä ajoin.  (Ratu S-1228 2010, 1.)   
Ryhdyttäessä kasaamaan suunnitelmaa, on pohjimmaisena tarkoituksena saa-
da työvaihe suoritettua aikataulujen ja budjetin raameissa, laatuvaatimuksista 
tinkimättä ja muut työvaiheet, niin edeltävät, käynnissä olevat kuin seuraavatkin 
huomioon ottaen (Mäki 2013, 539). 
2.1.2 Tehtäväsuunnitelman tarve 
Kun tehtäväkokonaisuutta suunnitellaan, kannattaa käydä läpi seuraavat kysy-
mykset: 
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- Onko tehtävä ajallisesti kriittinen? 
- Onko tehtävä taloudellisesti merkittävä? 
- Onko tehtävällä asetettu korkeat laatuvaatimukset? 
- Onko tehtävä työntekijöille tai työnjohdolle ennestään vieras? 
- Onko tehtävä osoittautunut aiemmin ongelmaiseksi? (RATU S-
1228 2010, 6.) 
Mikäli vastaus johonkin edellä mainituista kysymyksistä on kyllä, tehtäväsuunni-
telma auttaa varautumaan ja ennaltaehkäisemään kyseisestä huolenaiheesta 
johtuvia ongelmia. Tehtäväsuunnitelmassa painotettavat asiat ja niiden laajuu-
det ovat työkohde- sekä tehtäväriippuvaisia, ja työnjohdon kannattaa perehtyä 
niihin ennakolta, jotta suunnitelma palvelisi mahdollisimman hyvin juuri sitä teh-
täväkokonaisuutta, jota varten se luodaan. (Ratu S-1228 2010, 6.) 
2.1.3 Tehtäväsuunnitelman taustatiedot 
Kun tehtäväsuunnitelmaa lähdetään kokoamaan, tulee sen tekijän paneutua 
hankekohtaisiin asiakirjoihin, kuten esimerkiksi työmaan laatusuunnitelmaan, 
rakennustapaselostukseen, piirustuksiin, turvallisuussuunnitelmiin, aikatauluihin 
ja kustannusarvioihin. Edellä mainituista asiakirjoista saa selville tehtävän aika-
taulun raamit sekä taloudelliset tavoitteet, olosuhdevaatimukset, turvallisuus-
vaatimukset sekä laatuvaatimukset. (Ratu S-1228 2010, 7.) 
Lisäksi tehtäväsuunnitelmasta tulisi käydä ilmi tehtävän työ- ja materiaali-
menekit, jotka löytyvät Ratu-menetelmä- ja menekkitiedostoista. Myös aikai-
semmista kohteista laaditut tehtäväsuunnitelmat toimivat hyvänä pohjana uutta 
laadittaessa. (Ratu S-1228 2010, 7.) 
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2.1.4 Tehtäväsuunnitelman sisällys 
Tehtävän aloitusedellytykset ja sisältö tulee käydä läpi laajuuden ja tehtävän 
sisällään pitämien osatehtävien lisäksi alkutilanteen ja lopputilanteen osalta. 
Alkutilanne kertoo sen, missä vaiheessa työmaan muiden tehtävien tulee olla, 
jotta työ saadaan suoritettua ilman häiriöitä. Tämän lisäksi on hyvä kerrata 
työssä tarvittavat välineet, materiaalit ja työvoima, joka tarvitaan tehtävän suorit-
tamiseksi sille suunnitellun aikataulun puitteissa. Lopputilanne puolestaan ku-
vaa sen, missä kunnossa työn on oltava, kun se luovutetaan eteenpäin seuraa-
valle ryhmälle. (Mäki 2013, 541–542.) 
Aikataulu- ja kustannussuunnittelulla varmistetaan, että työ pystytään viemään 
läpi yleisaikataulun puitteissa, ilman että se aiheuttaa työmaalle budjetoimatto-
mia kustannuksia. Työryhmä muokataan näiden suunnitelmien mukaan. Tehtä-
väsuunnitelmaan asetetuilla välitavoitteilla valvotaan työn etenemistä, ja näin 
mahdollisiin poikkeamiin pystytään reagoimaan ripeästi. Työn materiaali- ja 
työmenekit pohjautuvat joko yrityksen omiin tai Ratu-tiedostojen menekkitietoi-
hin. (Mäki 2013, 543–544.) 
Työnaikainen laadunvarmistus ja -ohjaus sekä sen dokumentointitapa eritellään 
tehtäväsuunnitelmaan, ja näin pystytään varmistumaan, että laatu pysyy vaadi-
tulla tasolla. Erilaisia laadunvarmistustapoja ovat mm. aloituspalaveri sekä mal-
lityö. Mallityö otetaan vastaan ensimmäisen osakohteen valmistuttua. Se tar-
kastetaan ennen työn jatkamista, ja se asettaa laatuvaatimukset lopulle työsuo-
ritukselle –  olettaen, että se hyväksytään. (Mäki 2013, 543–544.) 
Eri asiakirjoista, suunnitelmista ja määräyksistä koostuvat laatuvaatimukset kir-
joitetaan auki tehtäväsuunnitelman työselvitykseen, jotta ne ovat kaikki luetta-
vissa samasta paikasta. Näin se on helppo käydä läpi työryhmän kanssa. (Mäki 
2013, 543–544.)  
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Lisäksi tehtäväsuunnitelmassa käydään läpi mahdollisia työssä esiintyviä on-
gelmia ja niiden välttämiseen tarvittavia toimenpiteitä. Kaikkia ongelmia ei pys-
tytä ennaltaehkäisemään edes täydellisellä ennakkosuunnittelulla, ja näitä on-
gelmia pyritäänkin analysoimaan siten, että tiedetään miten niiden vaikutuksia 
pystytään pienentämään ja miten niiden aiheuttamaa häiriötä saadaan korjat-
tua. (Mäki 2013, 543–544.) 
 
2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Työmaan aikataulutus ei ole välttämätöntä ainoastaan töiden sujuvuuden kan-
nalta, sillä siihen velvoittaa myös rakennusalan yleiset sopimusehdot. Työaika-
taulun on velvollinen laatimaan työmaan johtovelvollisuuksista vastaava ura-
koitsija, toimien yhteistyössä tilaajan ja muiden urakoitsijoiden kanssa. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa, että pääurakoitsija laatii työmaan yleisaikataulun sopi-
musten asettamiin raameihin niin, että muiden urakoitsijoiden työt saadaan so-
vitettua aikatauluihin ilman päällekkäisyyksiä. (Kolhonen ym. 2003, 24–25.) 
Yhteisesti sovittu aikataulu velvoittaa paitsi jokaista urakoitsijaa hoitamaan teh-
tävänsä sille varatussa aikaikkunassa, myös tilaajaa huolehtimaan vastuullaan 
olevien suunnitelmien ja toimitusten oikea-aikaisuudesta. Aikataulu ei kuiten-
kaan ole tämän jälkeen lopullisesti kiveen hakattu. Yleiset sopimusehdot eivät 
estä aikataulun muuttamista tai tarkentamista, mikäli tämä tapahtuu yhteistyös-
sä kaikkien tahojen välillä. (Kolhonen ym. 2003, 24–25.) 
Aikatauluja luodessa käytetään termejä T4, T3 ja TL3. T4-aikoja käytetään 
yleisaikatauluissa ja kustannuslaskennassa. Se sisältää kaikki työhön käytetyt 
tunnit, mukaan lukien yli tunnin mittaiset keskeytykset. T3-ajat ovat tehollisia 
aikoja, joita käytetään mm. viikkoaikatauluissa, eivätkä ne sisällä yli tunnin mit-
taisia keskeytyksiä. TL3 on työvaiheen lisäkerroin, joka huomio yli tunnin mittai-
set keskeytykset, jotka johtuvat esimerkiksi laiterikoista tai huonoista olosuhteis-
ta. (Ratu KI-6023 2013, 9.) 
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Tässä osiossa käydään läpi aikataulujen yleisimmät muodot, niiden sisällön ja 
tarkoituksen. 
2.2.1 Yleisaikataulu 
Yleiset sopimusehdot velvoittavat työmaan yleisaikataulua. Nimensä mukaisesti 
yleisaikataulu käsittää kaikki työmaan tehtäväkokonaisuudet ja kokoaa jokaisen 
urakoitsijan ajalliset suunnitelmat yhteen. Se on käytössä koko hankkeen ajan. 
(Kolhonen ym. 2003, 28.) 
Yleisaikataulun suunnitteluun käytetään lähtötietoina seuraavia asiakirjoja: 
- sopimuksen mukaiset aikatavoitteet 
- suunnitelma-asiakirjat 
- määrälaskennan tulokset 
- käytössä olevat resurssit 
- työmenekki- ja saavutustiedot (Kolhonen ym. 2003, 29). 
2.2.2 Rakentamisvaiheaikataulu 
Rakentamisvaiheaikataulu suunnitellaan yleisaikataulun pohjalta. Sen avulla 
aikataulut pilkotaan tyypillisesti 2—6 kuukauden pituisiin osiin tai vaihtoehtoi-
sesti eri työvaiheiden rajaamiin jaksoihin.  
Tyypillisiä rakentamisvaiheaikataulun osia ovat 
 - maanrakennusvaihe 
 - perustusvaihe 
 - runko- ja vesikattovaihe 
 - sisävalmistusvaihe 
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 - viimeistelyvaihe 
 - luovutusvaihe. 
Resursseja suunniteltaessa käytetään rakentamisvaiheaikataulussa T3-aikoja. 
Yleisaikataulun tapaan sivu- ja aliurakoitsijoiden ääntä kuullaan laatimisvai-
heessa, ja aikataulun tulee olla sellainen, ettei siitä aiheudu päällekkäisyyksiä ja 
kaikki osapuolet pystyvät siihen sitoutumaan. (Ratu KI-6023 2013,   28–29.) 
2.2.3 Hankinta-aikataulu 
Hankinta-aikataululla varmistetaan, että tarvittavista materiaaleista jätetään tar-
jouspyynnöt, tehdään tilaukset ja ajoitetaan toimitukset oikea-aikaisesti. Aika-
taulu tehdään kriittisille hankinnoille sekä suurille hankintakokonaisuuksille. 
Hankinta-aikataulu on alisteinen yleisaikatauluun nähden, mutta mikäli hankin-
tojen moitteeton suoritus sitä vaatii, voidaan yleisaikatauluun tehdä tarkistuksia. 
Kaikki poikkeukset ja muutokset yleisaikatauluun tulee myös huomioida välittö-
mästi hankinta-aikataulussa, ja siihen aiheutuvista muutoksista tiedotetaan 
myös tavarantoimittajille. (Kolhonen ym. 2003, 30.)   
Jotta materiaalitilaukset eivät myöskään onnistu, mikäli tarvittavia suunnitelmia 
ei löydy työmaalta. Kyseisen ongelman torjuakseen, kannattaa joko yhdistää 
suunnitelma-aikataulut hankinta-aikatauluihin tai luoda niistä oma suunnitelma. 
(Kolhonen ym. 2003, 30.)   
2.2.4 Viikkoaikataulu 
Viikkoaikataulut luodaan esimerkiksi kolmen viikon jaksoissa kerran viikossa. 
Kyseisen aikataulun tarkoitus on varmistaa, että työvaiheet valmistuvat ajallaan 
ja mahdolliset häiriöt huomioidaan hyvissä ajoin, jotta niihin pystytään reagoi-
maan ajoissa. Viikkoaikataulu esitetään yleensä jana-aikataulun muodossa, ja 
sillä on yleisaikataulua tai rakentamisvaiheaikataulua huomattavasti kireämmät 
tarkkuusvaatimukset (yleisesti 2–4 tuntia). Viikkoaikataulua seuraamalla työn-
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johdon yhteistyö toimii paremmin ja materiaalihankinnat pystytään ajoittamaan 
täsmällisesti. (Ratu KI-6023 2013, 31.) 
 
2.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakoinnilla tarkoitetaan toimintaa, jossa urakoitsija ostaa omaan työkokonai-
suuteensa kuuluvan tehtävän tai tehtäväkokonaisuuden suorituksen ulkopuoli-
selta toimijalta. Kuvaillun mukaiseen toimintaan päädytään esimerkiksi resurs-
sien puuttumisen takia tai siksi, ettei tehtävän suorittamiseen löydy osaamista 
omasta takaa. Aliurakointi ei kuitenkaan lähtökohtaisesti poista urakoitsijan vas-
tuuta kyseisestä työstä: urakoitsija vastaa aliurakoitsijan työn suorittamisesta ja 
sen laadusta kuin omastaan. Aliurakointina tilattavat tehtävät ovat kuitenkin aina 
tapauskohtaisia, ja siksi niistä tehtävään sopimukseen tulee panostaa. (Tekes 
2012, 1.) 
2.3.1 Aliurakointisopimuksista yleisesti 
Huomautuksena: seuraava teksti perustuu rakennusalan yleisiin sopimusehtoi-
hin, jotka eivät ole yleispäteviä. Urakkasopimuksessa on viitattava niiden käyt-
töön, mikäli niitä noudatetaan. Erikseen sopimukseen kirjaamalla voidaan myös 
sopia yleisten sopimusehtojen vastaisista toimista. 
Ennen aliurakoitsijan käyttämistä on urakoitsijan pyydettävä lupaa tähän tilaajal-
ta (Ratu T-417 1998, 4). 
Aliurakoitsija on velvollinen suorittamaan kaikki urakkasopimuksessa eritellyt 
työt, ja tästä syystä onkin tärkeää kiinnittää huomiota tehtävien kirjaamiseen 
sekä siihen, että kaikilla osapuolilla on yhteinen käsitys sopimukseen sisältyvis-
tä töistä. Työmaan johtovelvollisuus on pääurakoitsijalla, ja aikataulut etenevät 
yhteisesti laaditun työaikataulun mukaisesti, ja niistä voidaan poiketa vain yhtei-
sesti sopimalla. Sopimuksesta on hyvä löytyä myös laadunvarmistuksen kan-
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nalta olennaiset vaatimukset, jotka aliurakoitsijan tulee täyttää. Aliurakoitsijan 
velvollisuutena on myös noudattaa yleisiä rakennusmääräyksiä ja hyvää raken-
nustapaa työssään. (Ratu T-417 1998, 4—5.) 
2.3.2 Aliurakkasopimuksen tulkitseminen 
Aliurakointisopimus koostuu eri sopimusasiakirjoista, jotka täydentävät toisiaan. 
Tämä tarkoittaa, että vaikka joku kohta puuttuisi yhdestä asiakirjasta, riittää, että 
se on mainittu jossain toisessa. Mikäli sopimusasiakirjoissa ilmenee ristiriitai-





- yleiset sopimusehdot (YSE1998) 
- tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista 
- annetut kirjalliset lisäselvitykset 




- määrä- ja mittaluettelot 
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- työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 
- sopimuspiirustukset 
- yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset. (Ratu T-417 1998, 5—
6.) 
Mikäli töitä ei saada suoritetuksi sopimuksen mukaisessa ajassa, on pääura-
koitsija oikeutettu perimään aliurakoitsijalta viivästyssakkoa, joka ali- ja sivu-
urakoinnin kohdalla on 0,1 prosenttia arvonlisäverottomasta urakkahinnasta 
kultakin päivältä, joka ylittää töiden valmistumisen takarajan. Aliurakoitsija on 
oikeutettu kohtuulliseen työajan pidentämiseen, mikäli töiden viivästys johtuu 
pääurakoitsijan myötävaikutusvelvoitteen laiminlyönnistä tai toisen pääurakoitsi-
jan kanssa sopimussuhteessa olevan urakoitsijan tai tavarantoimittajan virhees-
tä. Edellä mainituissa tapauksissa urakka-ajan pidennys vaatii kuitenkin aliura-
koitsijan ilmoitusta tai huomautusta asiasta hyvissä ajoin. Näiden lisäksi piden-
nys tulee kyseeseen myös ylivoimaisen esteen tapauksessa, joita voi olla esi-
merkiksi työn aikana ilmenevä työtaistelutoimenpide, poikkeuksellisesti työn 
suorittamista haittaavat sääolosuhteet tai puolustustila. (Ratu T-417 1998, 7—
8.) 
Aliurakoitsija vastaa työnsä laadusta pääurakoitsijalle ja on velvollinen korjaa-
maan mahdolliset virheensä tai kustantamaan niiden korjaukset. Mikäli virheen 
korjaamisen ei katsota olevan välttämätöntä tai se osoittautuisi liian suureksi 
kustannuksiltaan, voidaan sopia arvonalennuksesta. (Ratu T-417 1998, 7—8.) 
2.3.3 Toiminta riitatilanteissa 
Aliurakoitsijan ja pääurakoitsijan yhteistyö voi myös ajautua niin pahasti raiteil-
taan, että eteen tulee sopimuksen purku. Pääurakoitsijalla on oikeus purkaa 
sopimus, mikäli työt eivät ala ajallaan tai on ilmeistä, ettei niitä pystytä sovitussa 
aikataulussa suorittamaan. Purku on mahdollinen myös seuraavissa tilanteissa: 
- työn suoritus on sopimuksen vastainen 
17 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ville J. Riihiluoma 
- aliurakoitsija ei ole antanut sovitussa ajassa vakuuksia 
- aliurakoitsijaa kohtaa konkurssi 
- ylivoimaisen esteen tapauksessa 
- aliurakoitsija kuolee (työn suorittamista on kuitenkin tarjottava 
kuolinpesälle). (Ratu T-417 1998, 16.) 
Myös aliurakoitsija on oikeutettu purkamaan sopimuksen esimerkiksi seuraavis-
ta syistä: 
- pääurakoitsija laiminlyö maksuvelvoitteensa 
- pääurakoitsija laiminlyö velvollisuutensa mahdollistaa töiden suo-
rittamisen 
- pääurakoitsija ajautuu konkurssiin 
- ylivoimaisen esteen tapauksessa (Ratu T-417 1998, 16). 
Sopimuksen purku on harvoin kummankaan osapuolen ensisijainen toive eri-
mielisyyksien kohdatessa. Riitatilanteissa urakoitsijoiden on ensisijaisesti haet-
tava ratkaisua sopimusasiakirjoista. Mikäli nämä eivät kuitenkaan tuo ratkaisua, 
riidat tulee pyrkiä sopimaan keskinäisin neuvotteluin. Jos erimielisyyksiä aiheut-
taa tehtävä, jonka pääurakoitsija katsoo kuuluvaksi urakkaan, mutta aliurakoitsi-
ja ei, tulee aliurakoitsijan suorittaa tehtävä erimielisyyksistä huolimatta. Pääura-
koitsijan on kuitenkin maksettava kyseinen työ, mikäli sen jälkikäteen katsotaan 
olleen irrallinen muuhun urakkaan nähden. (Ratu T-417 1998, 17.) 
2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Rakennuttaja vastaa rakennusprojektinsa työturvallisuudesta, ja työturvallisuus-
suunnitellun tuleekin lähteä jo rakennushankkeen suunnitteluvaiheesta. Raken-
nuttajan velvollisuus on vastata siitä, että jo arkkitehdin suunnitelmissa otetaan 
huomioon työturvallisuusseikat. Rakennushanketta valmisteltaessa tulee raken-
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nuttajan puolestaan kasata yhteen oma turvallisuusasiakirjansa, jota työmaalla 
noudatetaan. (RatuTT 05-00474 2004, 1—2.) 
Ennen töiden aloitusta tulee työmaasta ilmoittaa työsuojelupiirin työsuojelutoi-
mistolle, mikäli työaika kestää yli kuukauden tai työmaalla työskentelee päälle 
kymmenen henkilöä. Ilmoituksen tekee hankkeen päätoteuttaja. (RatuTT 05-
00474 2004, 2.) 
Päätoteuttajan velvollisuuksiin kuuluu suunnitella eri työvaiheet aikataulullisesti 
ja toteutukseltaan sillä tavalla, että ne voidaan viedä läpi turvallisesti, eivätkä ne 
vaaranna niin tekijöitä, muuta työhenkilökuntaa kuin sivullisiakaan. Työmaasta 
on tehtävä erillinen riskikartoitus, josta käy ilmi eri työvaiheiden aiheuttamat työ-
turvallisuusriskit sekä keinot niiden torjumiseen. Suunnitelmissa otetaan huomi-
oon rakennuttajan turvallisuusasiakirja sekä kyseisen työmaan ominaispiirteet. 
Suunnitelma on hyvä tehdä kirjallisena mahdollisten onnettomuuksien jälkiselvi-
tystä silmällä pitäen. (RatuTT 05-00474 2004, 2.) 
Työturvallisuuden kannalta tärkeitä suunniteltavia asioita ovat ainakin seuraa-
vat: 
- työmaan järjestys eri rakennusvaiheissa  
- räjäytys-, kaivu- ja louhintatyöt  
- maapohjan kantavuus 
- työmaan valaistus ja sähköistys 
- kulkureitit ja liikenne työmaalla 
- työmenetelmät 
- laitteiden ja koneiden käyttö 
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- purkutyöt  (RatuTT 05-00474 2004, 2). 
2.4.1 Elementtien asennussuunnitelma 
Koska opinnäytetyöni käsittelee ontelolaattojen asennusta, nostan eri turvalli-
suussuunnitelmista esille elementtien asennussuunnitelman. Koska elementti-
töissä tapahtuvat tapaturmat ovat luonteeltaan lähes poikkeuksetta vakavia ja 
mahdollisesti jopa hengenvaarallisia, on työn suunnitteluun kiinnitettävä erityistä 
huomiota. Vastuu suunnitelman olemassaolosta on sillä urakoitsijalla, joka vas-
taa elementtitöiden käytännön toteutuksesta. (RatuTT 05-00442 2004, 1.) 
Asennussuunnitelmasta tulee käydä ilmi käytettävä nostokalusto, nostosuunnat, 
niiden ohjaus ja elementtien nostokohdat. Nosturin valinnassa vältetään riskejä, 
ja valitun nosturin tulee sopia työhön ulottuvuuksiensa ja nostokykyjensä puo-
lesta. Mikäli elementtejä varastoidaan työmaalla, tulee suunnitelmasta käydä 
ilmi varastointitelineiden turvallista käyttöä varten tarvittavat tiedot ja valmistajan 
ohjeet. Asennusjärjestys kirjataan suunnitelmiin, ja sitä noudattamalla vältytään 
turhilta sekaannuksilta ja ylimääräisiltä nostoilta. Paikalleen asennettujen ele-
menttien tukemistavat, tukipinnat ja mittatoleranssit esitetään elementtien asen-
nussuunnitelmassa, ja näiden lisäksi suunnitellaan lopullinen kiinnitystapa sekä 
mahdolliset putoamissuojaustoimenpiteet. Suunnitelma käydään lopuksi läpi 
asennusryhmän kanssa. (RatuTT 05-00442 2004, 2.) 
2.4.2 Työturvallisuuden valvonta 
Työn aikainen työturvallisuuden valvonta koostuu monista eri toimista, jotka yh-
dessä luovat turvallisen työskentely-ympäristön. Työntekijälle ensimmäinen työ-
turvallisuustoimenpide on uudelle työmaalle saapuessa pidetty perehdytys, jon-
ka pääurakoitsijan edustaja pitää kaikille työmaan uusille työntekijöille. Perehdy-
tyksessä käydään läpi muun muassa työmaan yhteiset säännöt ja käytännöt, 
työntekijän työhön liittyvät vaarat sekä henkilökohtaiset suojaimet. Ulkomaalai-
sen työntekijän perehdytykselle kannattaa varata enemmän aikaa, ja perehdy-
20 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Ville J. Riihiluoma 
tyksessä on varmistettava, ettei informaatio ns. törmää kielimuuriin. (Hietavirta 
ym. 2011, 26.) 
Rakennuttajan tehtäviin kuuluu nimetä työmaan turvallisuuskoordinaattori, joka 
huolehtii muun muassa turvallisuusasiakirjan laadinnasta, vaarojen ennaltaeh-
käisystä urakoiden yhteensovittamista suunniteltaessa ja kirjallisten turvalli-
suussääntöjen laadinnasta (Hietavirta ym. 2011, 28.). Tämän lisäksi pääura-
koitsija nimeää työmaalle oman vastuuhenkilönsä, ja turvallisuusohjeet, joita 
kaikki työmaalla työskentelevät urakoitsijat ovat velvollisia noudattamaan, riip-
pumatta sopimussuhteesta pääurakoitsijaan (Hietavirta ym. 2011, 51–52). 
Työmaatarkastukset ovat tärkeä osa työturvallisuuden hallintaa. Jokaiselle ko-
neelle ja laitteelle tulee suorittaa vastaanottotarkastus sekä kunnossapitotarkas-
tuksia. Sama koskee telineitä, ja keskeneräisten telineiden käyttö tulee estää 
näkyvällä merkinnällä. Yksittäisistä työturvallisuuteen liittyvistä tarkastuksista 
tärkein lienee TR-mittaukset, joissa arvioidaan työmaan olosuhteita seuraavasti 
eriteltynä: 
- kulkusillat, telineet ja tikkaat 
- koneet ja välineet 
- putoamissuojaus 
- työskentely 
- sähkö, valo  
- järjestys ja jätehuolto (Hietavirta ym. 2011, 56–64.) 
Työmaa kierretään ja havainnot tehdään kaikista kohteista, olivat ne sitten ne-
gatiivisia tai positiivisia. Kun kierros on saatu päätökseen, lasketaan oikein-
havaintojen määrä suhteutettuna väärin-havaintoihin. Tarkastuksessa ilmenneet 
väärin-havainnot korjataan välittömästi. (Hietavirta ym. 2011, 56–64.) 
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2.4.3 Ympäristöturvallisuus 
Jätehuollolla ja jätteiden lajittelulla edistetään paitsi työturvallisuutta, vähenne-
tään myös työmaan jätteistä koituvia kustannuksia. Kierrätystä pyritään lainsää-
dännöllä lisäämään rakennusalalla, ja tavoitteeksi onkin asetettu, että vuoteen 
2020 mennessä 70 % rakentamisen ja purkamisen jätteistä päätyy kierrätyk-
seen. (RatuTT 13-01149 2015, 1.) 
Jätteet lajitellaan työmaalla mahdollisuuksien mukaan seuraaviin ryhmiin: 
- betoni- ja tiilijäte 
- keramiikkajäte 
- kipsijäte 




- paperi- ja kartonkijäte 
- maa- ja kiviainesjäte (RatuTT 13-01149 2015, 10—11). 
Jätteet kerätään työpisteissä renkailla varustettuihin jäteastioihin tai kottikärryi-
hin, joilla se siirretään jätelavoille, jotka on jaoteltu eri jätetyyppien mukaan. 
Vaikka ahtaat työmaa-alueet saattavat estää kaikkien yllä olevan luettelon eri 
jätetyyppien erittelyn, tulisi jo pelkästään kustannussyistä jokaisella työmaalla 
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2.5 Hankinnat ja logistiikka 
Rakennushankkeiden kokonaiskustannuksissa hankintojen osuus näyttelee 
suurta roolia, eivätkä ne ole ainakaan vähenevään päin tulevaisuudessa. Kus-
tannusten osuus vaihtelee työmaakohtaisesti, mutta suuntaa voi antaa totea-
malla niiden olevan yleensä 60–80 %:n tasolla. Hyvin suunnitellut ja ongelmitta 
toteutuneet hankinnat ovatkin avainroolissa kustannusten ja aikataulujen pitä-
vyyden kannalta. (Junnonen & Kankainen 2004, 5.) 
Hankinnat voidaan luokitella lukemattomiin eri osa-alueisiin, mutta sisällöltään 
ne ovat joko aliurakoita, palveluita tai rakennustuotehankintoja. Eroavaisuuden 
näiden ryhmien välillä selittyvät niiden sisältämän materiaalin osuudella: palve-
lut eivät sisällä materiaaleja, kun taas aliurakat sisältävät niitä yleensä jossain 
määrin ja tuotehankinnat puolestaan koostuvat pelkästään materiaaleista. Tä-
män lisäksi tuotehankinnat eroavat aliurakoista ja palveluista siinä, että niihin 
sovelletaan sopimusoikeudellisesti kauppasopimusta. (Junnonen & Kankainen 
2004, 7.) 
2.5.1 Hankintojen strategian luokittelu 
Niin kutsutun ostosalkkuanalyysin avulla hankinnat voidaan jakaa neljään eri 
ryhmään: rautakauppaostoihin, volyymiostoihin, erikoishankintoihin ja kriittisiin 
hankintoihin. Kukin ryhmä vaatii eri tavalla panostusta itse hankintaan, ja niiden 
vaikutus liiketoimintaan eroaa toisistaan. (Junnonen & Kankainen 2004, 11—
15.) 
Rautakauppaostot muodostuvat pien- ja varastohankinnoista. Niiden kustannus-
tehokkuuden takaamiseksi kannattaa kiinnittää huomiota hankintojen keskittä-
miseen ja edellisiltä työmailta yli jääneisiin materiaaleihin. Näiden hankintojen 
määrää kannattaa pyrkiä pitämään alhaisena, esimerkiksi sisällyttämälle ne 
muihin hankintoihin aina kun mahdollista. Rautakauppahankinnat hoidetaan 
tyypillisesti joko puhelimitse tai noutamalla suoraan toimipisteestä. Noutoihin 
kuluu aikaa, ja työmaalle tilattuna rahtikustannukset rasittavat yleiskustannuksia 
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tarpeettomasti. Hankinnan tarpeessa oleva materiaali kannattaa siis lähtökoh-
taisesti kartoittaa omasta varastosta ja hankkia tarvittavat materiaalit mahdolli-
simman suurissa erissä, jolloin yksittäisten hankintojen määrä vähenee. (Jun-
nonen & Kankainen 2004, 11–15.) 
Volyymihankinnat ovat rautakauppahankintoja merkittävämpiä kustannuksil-
taan, mutta samalla yhtä rutiininomaisia. Yhteistä on myös se, että volyymios-
toksissa on pyrittävä toimituskertojen minimoimiseen samaan tapaan kuin rau-
takauppaostoksissa. Yksi tehokas tapa tämän toteuttamiseen on yhdistää eri 
työmaiden tilauksia samaan hankintaan. Keskitetty kilpailutus ja kausisopimuk-
set ovat myös omiaan parantamaan volyymihankintojen kustannustehokkuutta. 
(Junnonen & Kankainen 2004, 11–15.) 
Erikoishankinnat ovat työmaan yksilökohtaisia hankintoja, jotka vievät aikaa 
hankinnoista vastaavalta henkilöstöltä. Ne ovat hankintoja, joissa joudutaan 
usein miettimään vaihtoehtoisia ratkaisuja, eikä tavarantoimittajilta välttämättä 
löydy suoraan hyllystä täysin vastaavia tuotteita, vaan toimittajalle täytyy välittää 
detaljipiirustukset, joiden pohjalta tämä lähtee tarjoamaan ratkaisua. Kausiso-
pimusten sijaan erikoishankinnat tehdään työmaakohtaisella sopimuksella. 
(Junnonen & Kankainen 2004, 11—15.) 
Kriittiset hankinnat ovat nimensä mukaisesti suuressa asemassa työmaan aika-
taulun ja kustannussuunnitelmien toteutumisen kannalta. Muiden hankintojen 
toimitusta mitataan päivissä, kriittisten hankintojen tunneissa. Onnistuneen kriit-
tisen hankinnan taustalla on hyvä toimituksen suunnittelu, kommunikaatio tuot-
tajan kanssa ja toimittajien erikoisosaamisen hyväksikäyttäminen. (Junnonen & 
Kankainen 2004, 11—15.) Opinnäytetyöni aiheena olevat ontelolaatat ovat han-
kinnaltaan kriittisiä. 
2.5.2 Hankintojen ajoittaminen 
Hankinnat lähtevät etenemään tarjouspyynnöillä. Tarjouspyynnön lähettäjä vas-
taa sen kontekstin paikkansapitävyydestä, joten esimerkiksi aliurakoista tarjous-
ta pyydettäessä kannattaa käydä läpi kaikki työhön liittyvät seikat ja varmistaa, 
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että ne tulevat myös tarjousta jättävälle yritykselle tietoon tarjouspyynnöstä, niin 
vältetään turha kädenvääntäminen tulevaisuudessa. (Ratu s-1227 2010, 8-9.) 
Tarjouksien jättämiselle kannattaa varata aikaa, jonka takaraja on hyvä tuoda 
esiin tarjouspyynnössä. Tarjouksia läpikäydessä kannattaa kiinnittää huomiota 
myös muihin seikkoihin kuin pelkästään hintaan. Esimerkiksi toimitusajat sekä 
tarjouspyynnöstä poikkeavan materiaalin toimivuus kohteessa kannattaa var-
mistaa ennen sopimusneuvotteluihin lähtemistä. (Ratu s-1227 2010, 8—9.) 
Urakoita hankittaessa eteen tulee yleensä valitun tarjoajan kanssa käytävät 
urakkaneuvottelut, joissa täsmennetään sopimuksen sisältöä ja varmistetaan, 
että molemmat osapuolet tuntevat omat vastuunsa (Ratu s-1227 2010, 8—9). 
Sopimusmenettelyissä käydään vielä läpi sopimusehdot ja käytännön järjeste-
lyt, kuten esimerkiksi elementtitilauksen toimitusajat yksityiskohtineen (Ratu s-
1227 2010, 8—9). 
Hankintojen toimitus tulee ajoittaa niin, että materiaalit saapuvat työmaalle en-
nen töiden aloitusta, mutta varsinkin ahtailla kaupunkityömailla tulee välttää 
myös liian aikaista toimitusta. Hankinnoista luodaan aikataulu työmaan aluksi, 
jolloin tehdään ensin kiireisimmät hankinnat, kuten elementtitilaukset. Toimituk-
sia hoitavat ihmiset, ja tämän takia toimitukset saattavat olla alttiita virheistä 
johtuville myöhästyksille, oli kyseinen virhe sitten tapahtunut työmaalla, toimitta-
jalla tai suunnittelijalla. Virheistä johtuvia toimitusviivästyksiä pyritään torjumaan 
asettamalla hankintasuunnitelmaan toimitusikkunat, joiden alkuun toimittaja va-
rautuu toimitukseen. Lopullinen toimituspäivä päätetään kuitenkin työmaalla ja 
ilmoitetaan toimittajalle lähempänä toimitusajankohtaa. Kannattaa kuitenkin 
huomioida se, että toimittaja ei välttämättä ilmaiseksi vuokraa varastojaan mate-
riaalien seisottamiseen, joten varastointihinnat kannattaa sopia sopimusta teh-
täessä. (Ratu s-1227 2010, 7.) 
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2.5.3 Työmaalogistiikka 
Työmaalogistiikan suunnittelu pohjautuu eri työvaiheille tehtyihin aluesuunnitel-
miin. Työmaalla tapahtuvaa tavaroiden siirtelyä ja välivarastointia tulee välttää, 
joten tavarat on hyvä saada heti vastaanotettaessa joko suoraan työkohteelle, 
tai kun tämä ei ole mahdollista, sen välittömään läheisyyteen. Työmaasta tehty 
nostosuunnitelma käsittelee kaikki työmaan vaaka- sekä pystynostot ja kertoo, 
mitä kalustoa näihin tulee käyttää. Nostoja kannattaa suunnitella pitkänäköises-
ti: esimerkiksi runkovaiheessa kerroksiin nosturilla nostetut raskaat kuormat 
vievät paljon vähemmän aikaa käsitellä kuin sisätyövaiheen alussa portaita pit-
kin kannettaessa. (Ratu s-1227 2010, 8—9.) 
 
2.6 Laadunvalvonta 
Laatusuunnittelu lähtee liikkeelle jo rakennushankkeen alussa, kun toteuttaja 
asettaa kohteelle laatuvaatimuksensa, mutta rakennusurakoitsijan harteille jää 
varmistaa, että nuo asetetut tavoitteet täyttyvät ja lopputulos vastaa hyvää ra-
kennustapaa sekä kaikkia rakentamisen säädöksiä. Tätä varten työmaalla on 
käytössään useita eri työkaluja laadunvalvomiseen. Ennen kuokan upottamista 
maahan laaditaan työmaan rakennusaikataulu, riskianalyysit, laatusuunnitelma 
ja tarkastusasiakirjat, ja aloituskokouksessa varmistetaan yhteisymmärrys ase-
tetuista tavoitteista sekä keinoista niiden saavuttamiseksi. Nämä suunnitellut 
laadunvarmistustoimet laitetaan rakennusvaiheessa käytäntöön ja dokumentoi-
daan huolellisesti laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi. (Ratu KI-6025 
2013, 14.) 
2.6.1 Laatusuunnitelma 
Ammattimainen työnjälki lähtee urakoitsijan huolella hiotusta laatujärjestelmäs-
tä, mutta sellaisenaan sovitettavaksi yksilöllisille ja toisistaan poikkeaville työ-
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maille se on liian kömpelö. Tätä varten työmaalle rakennetaan sen pohjalta juuri 
kyseistä työmaata palveleva laatusuunnitelma. Tämä ei tarkoita sitä, että laatu-
järjestelmästä tingittäisiin, vaan se sovitetaan toimimaan tehokkaasti ja tarkoi-
tuksenmukaisesti kullakin työmaalla. Hyvin toteutettuna laatusuunnitelma hei-
jastuu lähes kaikkeen työmaan toimintaan. Se parantaa työn joustavuutta, työ-
maan eri osapuolien kommunikointia ja työturvallisuutta sekä pienentää kustan-
nuksia. (Ratu S-1180 1997, 1.) 
Työmaan laatusuunnitelma sisältää taloudellisen, sekä ajallisen suunnittelun ja 
ohjauksen, riskien kartoituksen, laadunvarmistusasiakirjat, työturvallisuusasia-
kirjat sekä työmaan kohdetiedot sekä kokouskäytännöt.  Ajallista suunnittelua 
määrää rakennusaikataulu ja taloudellista suunnittelua puolestaan yleisbudjetti. 
Näitä voidaan tarkentaa laatusuunnitelmassa käsittelemään yksittäisiä raken-
nusvaiheita tai tarvittaessa tehtäväkokonaisuuksia. (Ratu S-1180 1997, 2.) 
Turvallisuusasiakirjat avaavat työmaan työturvallisuuden perusteita, vaatimuk-
sia ja tavoitteita. Tämän lisäksi pyritään etukäteen löytämään työmaakohtaiset 
työturvallisuusriskit ja toimet niiden eliminoimiseksi. Laadunvarmistusasiakirjat 
kertovat työmaan toimintojen erikoisvaatimukset, ja työturvallisuussuunnitelman 
tapaan ne kartoittavat potentiaaliset ongelmat sekä keinot niiden ratkaisemisek-
si. (Ratu S-1180 1997, 3.) 
Laatusuunnitelmaa ei haudata töiden alettua työpöydän alalaatikkoon, vaan sitä 
toteutetaan ja tarvittaessa muokataan muutosten myötä.  
2.6.2 Mittaukset 
Jotta vaaditun tuloksen laadun saavuttamisesta voidaan olla varmoja, tulee työ-
suorituksia mitata. Mittaukset tapahtuvat ennen työtä – jotta voidaan varmistaa 
työn aloitusolosuhteet – ja työn aikana kuin myös sen jälkeenkin. Työnaikaisilla 
mittauksilla pyritään välttämään virheitä ja nopeuttamaan mahdollisiin poik-
keamiin reagointia. Työn jälkeen puolestaan varmistetaan lopputuloksen laatu. 
(Ratu S-1215 2015, 1.) 
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Joka työlle on olemassa omat laatuvaatimuksensa, ja mikäli niitä ei ole yksityis-
kohtaisesti eritelty, voi ne tarkastaa Ratu-kortistosta. Työn alussa varmistetaan 
olosuhteet, kuten ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus. Tämän lisäksi varmis-
tetaan, että tarvittavat materiaalit ovat kaikin puolin kunnossa sekä alusta val-
mis. Työn aikana seurataan mittatarkkuuksia ja rakenteiden toimivuutta, ja sa-
mat tekijät tarkastetaan työn jälkeen. Näin voidaan varmistua hyvästä lopputu-
loksesta. (Ratu S-1215 2015, 2.) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
TYÖMAALLA 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Talo Söderholmin työmaalla on tapana laatia tehtäväsuunnitelmat lähinnä en-
tuudestaan vieraista tai luonteeltaan erityislaatuisista tehtäväkokonaisuuksista. 
Tilanne ontelolaattojen osalta oli hieman normaalista poikkeava siitä syystä, 
että tehtävä oli työryhmälle entuudestaan tuttu, mutta työnjohdolle vieras. Olin 
toiminut aiemmin työnjohtajana niin puu- kuin betoniseinäelementtitöissä, mutta 
Talo Söderholm oli ensimmäinen kohteeni, jossa asennettiin ontelolaattoja. Tä-
mä tilanne oli osasyy opinnäytetyön aiheen valinnalleni, sillä halusin paneutua 
työvaiheeseen huolella ennen töiden aloittamista. Tehtäväsuunnitelma palveli 
siis lähinnä itseäni tässä tilanteessa, mutta teki sen hyvin. 
Tehtäväsuunnitelma (liite 1) jaettiin kuitenkin myös suorittavalle taholle, ja tämä 
sai perehtyä siihen ennen aloituskokousta. Näin varmistettiin, että työryhmä on 
työnjohdon kanssa samalla sivulla laatuvaatimuksista, työturvallisuustoimista ja 
siltä vaaditusta työtahdista.  
Tehtäväsuunnitelmassa eriteltyjä mittatarkkuusvaatimuksia seurattiin työn aika-
na. Kun ensimmäiset kaksi laattaa oli saatu asennettua, tarkistin työn mittatark-
kuuden ja ohjeistin työntekijöitä jatkamaan samalla tasolla. Työn aikana ele-
menttejä mitattiin niin työryhmän kuin työnjohdonkin toimesta, sillä mikäli esi-
merkiksi tukipinta olisi jäänyt liian pieneksi, tulisi korjaus suorittaa välittömästi, 
kun nosturi olisi vielä työmaalla. Asennukset olivat kuitenkin hyvälaatuisia, eikä 
yksikään elementti ylittänyt mittatoleransseja.  
Tehtäväsuunnittelun tavoitteena oli varmistaa työn laatu ja oman valmiuteni ky-
seisessä tehtäväkokonaisuudessa. Mielestäni tuloksia voi pitää onnistuneena, 
sillä työt etenivät ilman häiriöitä ja ontelokenttä saatiin tehtyä määräysten mu-
kaiseksi. 
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3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Työmaan käytäntönä on ollut yleisaikataulun lisäksi tehdä viikkoaikataulut ker-
ran viikossa kolmeksi viikoksi eteenpäin. Rakennusurakointi S. Tikakosken laa-
tujärjestelmään kuuluu lisäksi viikkoaikataulujen kopioiden toimittaminen perjan-
taisin pidettäviin työnjohtopalavereihin. Liitteessä 2 on viikkoaikataulu kolme 
viikkoa ennen elementtiasennusta. Varsinaista hankinta-aikataulua työmaalla ei 
ole käytössä, mutta tärkeimmistä ja toimitusajaltaan pisimmissä hankinnoissa 
tarjouspyyntöjen lähetyspäivät on merkattu kalenteriin. 
Elementtiasennuksissa aikataulut tehdään erityistä tarkkuutta käyttäen ja niiden 
paikkansapitävyyttä mitataan tunneissa, ellei peräti minuuteissa. Nosturi mak-
saa joka tunnilta ihan yhtä paljon, suorittaa se sitten nostoja, taikka odottelee 
myöhästynyttä elementtikuormaa.  
Normaalien haasteiden lisäksi ongelmia aiheutti se, että vaikka elementtinosturi 
mahtuikin ahtaalle rinnetontille, ei tilaa jäänyt kuorma-autolle tarpeeksi. Tämä 
tarkoitti sitä, että jouduimme sulkemaan ahtaan kadun töiden ajaksi autoliiken-
teeltä. Huomioin asian tehtäväsuunnitelmaa laatiessani ja päädyin kylmästi – 
vastaavan mestarin suostumuksella tosin - siirtämään kolmannen elementti-
kuorman purun ja asennuksen seuraavalle päivälle. Aikatauluja laatiessa kävi 
ilmi, että mikäli olisimme aloittaneet tasan seitsemältä, olisimme nipin napin 
saaneet työt valmiiksi puoli neljältä. Koko tämän ajan kadun olisi pitänyt olla 
suljettuna. Päätin siis, että aloitamme työt kahdeksalta, jolloin toimistotyöntekijät 
pääsivät alta pois töihinsä, ja lopettaisimme kolmelta, jolloin töistä palaajat pää-
sivät pihoihinsa. Seuraavana aamupäivänä otettaisiin kolmas kuorma työmaalle 
jälleen kello kahdeksan.  
Aikataulut pitivät asennustöiden osalta hyvin paikkansa, joskin näköyhteyden 
puute merkinantajan ja nosturikuskin välillä teki töistä aavistuksen normaalia 
hitaampaa radioyhteydestä huolimatta. Päätökseni siirtää kolmas kuorma seu-
raavalle päivälle osoittautui oikeaksi, sillä mikäli tuo kuorma olisi tullut samana 
päivänä, olisi menty ylitöiden puolelle ja tämä olisi luultavasti suututtanut naapu-
rikiinteistöjen asukkaat. 
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Muottien teko ja raudoitus puolestaan veivät hieman aiottua kauemmin, mutta 
olimme varautuneet tähän jo tehtävää suunniteltaessa hankalasti työstettävien 
reunavahvistusten takia. Pumppaus sujui ongelmitta, ja kaiken kaikkiaan tehtä-
västä suoriuduttiin aikataulun puitteissa ilman ylimääräisiä häiriöitä.  
3.3 Aliurakkasopimukset 
Elementtiasennustyöt suoritti yrityksen omat työntekijät ja betonin toimittaja oli 
työmaakohtaisella sopimuksella valittu, mutta elementtitöihin tarvittiin nosturi-
kuski, sekä kalusto. Olin aiemmin kilpailuttanut edellisellä työmaalla paikallisia 
yrityksiä ja muistin hyvin, mistä kannattaa kysellä.  
Otin kuukautta ennen töiden aloitusta yhteyttä kolmeen Turun alueella toimi-
vaan nostopalveluyritykseen puhelimitse. Jokaiselle selvitin tehtävän ominais-
piirteet: laattojen painot, nostomatkat sekä aikataulut. Pyysin yritysten edustajia 
vierailemaan työmaalla tarkastamassa olosuhteet itse väärinkäsitysten välttämi-
seksi. Kaksi kolmesta suostui työmaavierailuun, mutta yksi edustaja ei nähnyt 
vaivaa sen arvoiseksi niin lyhytkestoisen urakan takia, vaan jätti puhelimitse 
tarjouksensa – joka osoittautui kaikista kalleimmaksi.  
Edustajat kävivät työmaalla yksitellen ja tutustuivat olosuhteiden lisäksi suunni-
telmiin. Toinen edustaja näki työhön tarpeelliseksi 90 tonnin nosturin, jolle hin-
taa tulisi 115 euroa tunnilta. Havator Oy:n edustaja puolestaan arvioi töiden on-
nistuvan 70 tonnin nosturilla, jonka hinta oli 85 euroa. Koska yrityksen edustaja 
oli itse vieraillut työmaalla ja nähnyt sekä nostopaikan että elementtien painot, 
luotimme hänen arvioonsa ja päädyimme Havatoriin.  
Sopimus tehtiin suullisesti painottaen, että urakoitsija vastaisi nosturin sopivuu-
desta töihin niillä mitoilla, jotka olimme hänelle ilmoittaneet. Mikäli 70 tonnin 
nosturista olisi loppunut ulottuma kesken, olisi lasku alkanut kertyä vasta siinä 
vaiheessa, kun työmaalle olisi saatu oikean kokoinen nosturi. Edustaja oli kui-
tenkin luottamuksemme arvoinen ja työt onnistuivat hyvin 70 tonnin nosturilla.  
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Yrityksen käytäntönä on kilpailuttaa aliurakat yleensä kolmesta neljään eri toimi-
jalla muutamin harvoin poikkeuksin, joissa pitkään jatkunut yhteistyö on katsottu 
molempien osapuolien kannalta hedelmälliseksi. Sopimuksia tehdään niin kirjal-
lisesti kuin suullisesti, mutta tulevaisuudessa pyritään enemmän ensin mainit-
tuun. Tässä tapauksessa edettiin kuitenkin suullisesti entuudestaan tutun toimi-
jan kanssa, joten aliurakkasopimuksen sijaan liitteenä on aliurakan hintavertailu, 
jonka tein tarjousten perusteella.  
3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Rakennusurakointi S. Tikakoskella on oma työturvallisuuskansio, joka sisältää 
työturvallisuussuunnitelman, TR-mittauslomakkeet, koneiden tarkastuslomak-
keet yms. työmaan työturvallisuuteen tarvittavat asiakirjat. Työmaille tehdään 
aina yksilölliset työturvallisuussuunnitelmat, jotka pohjaavat kyseiseen kansi-
oon. Jokaisesta työmaasta tehdään myös riskiarvio, jossa pyritään ennakoi-
maan ja sitä kautta poistamaan työturvallisuusriskejä. Erityisen paljon tai suuria 
riskejä sisältävistä tehtäväkokonaisuuksista saatetaan tehdä omia työturvalli-
suussuunnitelmia, kuten tässä yhteydessä elementtitöistä. 
Työturvallisuusasioita suunniteltaessa ja valvottaessa tavoite on hyvin yksiselit-
teinen: nolla tapaturmaa.  
Tämän työvaiheen työturvallisuussuunnittelu lähti liikkeelle muutamaa viikkoa 
aikaisemmin, kun kasasin tehtävälle oman turvallisuussuunnitelman. Suunni-
telmassa kerrataan kunkin työvaiheen osalta, mitä pitää tehdä ja mitä ei. Omat 
haasteensa mukaan toi jälleen kadun sulkeminen. Meillä oli lupa sulkea katu 
autoliikenteeltä töiden ajaksi, mutta kevyen liikenteen kulku tuli turvata. Tämä 
tarkoitti käytännössä kuorma-auton rajaamista lippusiimalla ja nostojen aloitta-
misen odottamista silloin, kun kevyt liikenne kulkee kuorma-auton ohi. Käytän-
nössä tämä tarkoitti lippusiiman levittämisen lisäksi sitä, että toinen mestareista 
auttoi kuskia kiinnittämään nostosaksia ja antoi nostoluvan vasta varmistettu-
aan, ettei välittömässä läheisyydessä ollut sivullisia. Asia kerrottiin myös nostu-
rikuskille perehdytyksen yhteydessä.  
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Aiemmassa työvaiheessa oli yksi pumppubetoniauton tassuista osoittanut lie-
vää painumista maaperään, joten asennusta edeltävänä viikkona yrityksen 
maanrakennusryhmä sai tehdä nosturille petin, jonka kantavuus tiedettiin var-
masti.  
Varsinainen nostopäivä alkoi nosturin kuskin perehdytyksellä ja pystytyspöytä-
kirjan täyttämisellä. Työntekijöiden kanssa oli kerrattu tehtävän työturvallisuus-
suunnitelma (liite 4) aloituskokouksessa edeltävänä päivänä. Kuorma-auton 
saavuttua ajallaan perehdytettiin kuski myös kevyttä liikennettä koskeviin sään-
töihin ja tarkistettiin nostovälineiden kunto. Työturvallisuutta valvottiin nostojen 
aikana kahden mestarin toimesta: yksi alhaalla nostoalueella ja toinen ylhäällä 
asennuspaikalla. Aukot peitettiin välittömästi vanerilla ja kaiteiden asennustyö 
alkoi välittömästi, kun viimeinen laatta saatiin paikoilleen. Muotti- ja raudoitus-
työt etenivät myös ilman tapaturmia ja tulitöistä täytettiin luvat niiden suorittajal-
le.  
Kaiken kaikkiaan työturvallisuuden puolesta tehtäväkokonaisuus täytti tavoit-
teet: nolla tapaturmaa, ei raportoitavaa.  
3.5 Hankinnat ja logistiikka 
Elementit ovat kriittisiä hankintoja, joiden tarjouspyynnöt lähetettiin alkukesästä. 
Lopulta tarjouskilpailusta putosikin yksi toimittaja pois jo siitä syystä, ettei tarjo-
us saapunut tarpeeksi ajoissa. Elementtien toimittajaksi valikoitui lopulta Parma, 
jonka kanssa yhteistyö sujui kiitettävästi. Toimitus päätettiin alustavasti viikon 
tarkkuudella. Työmaan edetessä toimitus muutettiin aluksi päivän tarkkuuteen, 
lopuksi tunnin. 
Rautakauppamateriaali hankitaan Rakennusurakointi S. Tikakoskella pääsään-
töisesti joko K-raudan yritysmyynnistä tai Würthilta. Yrityksellä on takana yhteis-
työtä BM-Raudoitteen kanssa, mutta harjateräkset kilpailutettiin K-raudan ja 
BM-raudoitteen välillä. Lopputuloksena verkot ja suorat raudat olivat K-
raudassa halvempia, mutta heiltä ei saa taivutettua rautaa. Päädyimme otta-
maan haat ym. taivutetun raudalta BM-Raudoitteelta omalla noudolla ja muut 
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raudat K-raudasta kuljetuksella työmaalle. Muottimateriaali tuli puolestaan 
Puumerkiltä. 
Kuten aiemminkin olen nostanut esiin, logistiikka aiheutti päänvaivaa siinä mie-
lessä, että liikenne oli katkaistava kadulta töiden ajaksi. Kadun katkaisu omin 
lupineen ei käy, vaan luvat piti hankkia Naantalin kaupungilta, palolaitokselta, 
hätäkeskukselta sekä poliisilta. Tämän lisäksi naapureita informoitiin katkoksen 
laajuudesta sekä pituudesta. Naapureita ohjattiin jättämään autonsa toisen ka-
dun varteen, mikäli nämä tiesivät tarvitsevansa kulkuajoneuvoaan häiriön aika-
na. Tämän lisäksi pyydettiin, etteivät he jättäisi autoja molemmille puolille katua 
niin, että kuorma-auto ei mahtuisi niiden välistä. Nostan hattua naapureiden 
yhteistyöhalukkuudelle ja ohjeiden noudattamiselle, sillä yksikään auto ei käynyt 
yrittämässä kuorma-automme ohi, vaan ihmiset olivat noudattaneet ohjeistuksi-
amme. 
Logistiikan puolesta kaikki toimi muutenkin hyvin sillä erotuksella, että element-
tikuormat tuotiin ensimmäisenä päivänä samalla autolla kahden sijaan, mikä 
tarkoitti sitä, että puolenpäivän aikaan haluamamme toinen kuorma pääsi työ-
maalle vasta yhden aikoihin. Elementit saatiin kuitenkin nopeasti paikoilleen, 
eivätkä työt venyneet yliajalle. Työmaan logistiikkaa helpottaakseni olin laatinut 
nosto- ja asennusjärjestyksistä erillisen suunnitelman, joka jaettiin sekä kuor-
man purkupaikalle että asennuskohteelle laminoituna. Kyseinen suunnitelma 
löytyy liitteenä 5. 
3.6 Laadunvalvonta 
Laadunvalvonta koostuu suunnitelmista sekä töitä ennen, niiden jälkeen ja työn 
aikana tehtävistä mittauksista. Tavoitteena on varmistaa hyvä työnjälki sekä 
ongelmaton siirtyminen seuraavaan työvaiheeseen. Suunnitelmana toimi noin 
kuukautta etukäteen tekemäni tehtäväsuunnitelma, jota päivitin aina muutosten 
ilmaantuessa. Kyseistä tehtäväsuunnitelmaa on käsitelty jo aiemmin, joten kes-
kityn tässä lähinnä muihin laadunvarmistustoimenpiteisiin.  
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Ennen työn alkua suoritettiin harkkoseinien tarkistusmittaukset, asennuspalojen 
kiinnitykset, oikeaan korkoon asennukset ja ontelolaattojen paikkojen merkka-
ukset. Töitä edeltävänä päivänä työntekijät tutustuivat tehtäväsuunnitelmaan, 
työturvallisuussuunnitelmaan sekä asennusjärjestykseen. Tehtäväkokonaisuu-
desta pidettiin aloituspalaveri, jossa mukana oli vastaava mestari Aleksi Suon-
pää, allekirjoittanut ja työryhmä. Palaverissa kerrattiin aiemmin jaetun materiaa-
lin sisältö ja varmistettiin että työntekijät olivat ymmärtäneet sen sisällön.  
Töiden aikana mitattiin muun muassa tukipituutta, korkeusasemaa sekä saumo-
jen leveyttä. Elementtien oikeanlainen asentaminen on erityisen tärkeää sen 
takia, että niitä ei asennuspäivien jälkeen enää helposti korjata. Muottien tuet ja 
mitat tarkistettiin ennen saumavaluja, kuten myös raudoitus. Töiden jälkeen mi-
tat ja korot tarkistettiin vielä kerran. 
Kriittisten työvaiheiden onnistuminen on avainasemassa koko työmaan onnis-
tumisen kannalta, ja tästä syystä laadunvalvontaan kiinnitetään Rakennusura-
kointi S. Tikakoskella erityistä huomiota. Pintalattialla on hyvät pohjat olemassa 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Tehtäväsuunnitelma 
Tehtäväsuunnittelun osalta katson osaamistasoni hyväksi. Kokemuksen puut-
teesta johtuen joudun välillä käyttämään liikaa energiaa pienten asioiden kans-
sa, kuten miettimään eri ruuvivaihtoehtojen välillä jne. Taistojen kautta oppii 
tämäntyyppiset asiat, ja ajan myötä niihin käytetyn ajan voi suunnata muuhun 
työntekoon. 
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Ajallisen suunnittelun katson olevan tehtäväsuunnittelun tapaan hyvin hallin-
nassa. Viikkoaikataulujen teko helpottaa työn suunnittelua ja pienentää päivit-
täiseen työtehtävien suunnitteluun tarvittavaa aikaa. Rakennusmestarin tulisi 
aina olla muutaman viikon edellä työsuunnittelussa, ja olen pariin otteeseen 
kiireen keskellä kompuroinut työmaalla tähän. Koska energiaa on joutunut käyt-
tämään edellisessä kohdassa mainitsemiini pikkuasioihin, on tulevan työn 
suunnittelu kärsinyt ja sitä myöten työmaalla tehtävät työt ovat vaatineet liian 
paljon huomiota, jolloin lumipalloefekti on valmis. Ajan kuluessa olen huoman-
nut kehitystä, ja kuvaillun kaltaiset tilanteet ovat nykyään harvinaisia poikkeuk-
sia, joista pääsee yli tekemällä esimerkiksi hieman pidempää päivää. 
4.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakkasopimusten kohdalla Rakennusurakointi S. Tikakoski pyrkii kehittä-
mään toimihenkilöstöään ja onkin ilmoittanut työnjohtonsa loppusyksystä pidet-
tävälle kurssille aiheesta. Ilmoitin välittömästi kiinnostukseni kyseistä kurssia 
kohtaan kuullessani sille osallistumisen mahdollisuudesta, sillä katson sen ole-
van yksi suurimmista kehityksen kohteista. Tähän saakka olen sopinut sopi-
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mukset lähinnä suullisesti tai yksinkertaisilla sähköpostiviesteillä ja olen huo-
mannut, että joskus osapuolilla saattaa olla keskenään eriävä näkemys sopi-
muksen sisällöstä tällaisissa tilanteissa. Tästä johtuen pyrin jatkossa sopimaan 
aliurakat kirjallisesti, panostaen enemmän niiden sopimisprosesseihin. 
4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työturvallisuuden osalta osaamiseni on hyvällä tasolla, sillä niin paljon sitä on 
koulutusohjelmassa painotettu. Yhtäkään työtapaturmaa ei ole puolentoista 
vuoden aikana tapahtunut minun työmaallani, ja tavoitteena on pitää kiinni nol-
latilistä niin kauan kuin mahdollista. 
4.5 Hankinnat ja logistiikka 
Hankinnat tuli pitkään toteutettua ilman erillisiä aikatauluja, mutta näen niiden 
laatimisen tarpeelliseksi tulevaisuudessa. Pariin otteeseen on tullut kiirettä ma-
teriaalihankintojen kanssa, ja ensimmäinen asia, joka siinä kärsii, on kilpailutus, 
sillä kyse ei tuollaisessa tilanteessa enää siitä, mistä saa hankinnan suoritettua 
edullisimmin, vaan siitä mistä sen saa toimitettuna ajallaan. Olenkin nyt luonut 
itselleni asiakirjan, joka pitää sisällään kaikki hankinnat, niiden tarjouspyyntöjen 
takarajat sekä tarvittavat toimitusajat. Asiakirja sisältää myös saatujen tarjous-
ten vertailutaulukon ja sopimusten tekopäivät yms. Kyseisen asiakirjan laatimi-
seen meni noin kaksi tuntia, ja se tulee säästämään moninkertaisen määrän 
työaikaa, kun kaikki hankintoihin ja aliurakoihin liittyvä tieto löytyy yhdestä pai-
kasta aina tarvittaessa ja hankinnat pystyy ajoittamaan oikein. 
4.6 Laadunvalvonta 
Laadunvalvonnan osalta katson olevani hyvällä pohjalla, mutta kehityskohteita-
kin löytyy. Kaikki lähtee taas tehtäväsuunnitelman kohdalla mainitsemastani 
pikkuasioihin hukatusta ajasta. Kun osaa perusasiat paremmin, pystyy keskit-
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tymään muihin asioihin enemmän. Tämän suhteen toivoisin koulutusohjelmaan 
tulevaisuudessa enemmän panostusta: lukiosta valmistuneiden opiskelijoiden 
kohdalla olisi suotavaa keskittyä aivan talonrakennusyritysten alkeisiin koulu-
tuksen alussa, kuten siihen, missä tilanteissa käytetään kuumasinkittyjä nauloja,  
missä voidaan käyttää vajaakanttista lautaa jne. Ainakin omalla kohdallani ihan 
vain ammattisanastoon perehtyminen koulun penkillä olisi auttanut paljon en-
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5 YHTEENVETO 
Tätä kirjoittaessa Talo Söderholmissa on vesikattotyöt käynnissä, kustannukset 
kurissa, työntekijät terveenä ja naapurirauha ennallaan. Työvaiheen voisi siis 
sanoa onnistuneen hyvin. Elementtityöt ovat aina työmaalla kriittisiä niin aika-
taulujen, kustannusten kuin työturvallisuudenkin osalta, joten pidän tärkeänä, 
että niitä on johtamassa ja suunnittelemassa asiaan perehtynyt työnjohto. Opin-
näytetyön jälkeen minulla on nyt kokemusta seinäelementtien ja kattoristikoiden 
lisäksi ontelolaattojen asennuksesta, joten voin hyvillä mielin johtaa vastaavia 
elementtitöitä jatkossa. Aihevalinta osoittautui mielestäni onnistuneeksi ja sy-
vempi perehtyminen kyseiseen tehtäväkokonaisuuteen tuli tarpeeseen. 
Pienestä raudoitustöistä johtuneesta aikataulun venymisestä huolimatta toteu-
tus onnistui suunnitelmien mukaisesti. Työmaaolosuhteet saatiin ennen töitä 
hyvin valmisteltua ja töiden aikana vältyttiin kommelluksilta. Työntekijät hoitivat 
työnsä ammattimaisesti ja myös alihankkijat onnistuivat osaltaan hyvin toisen 
elementtikuorman myöhästymisestä huolimatta. 
Yksikään työmaa ei ole identtinen toisen kanssa ja olosuhteet muuttuvat aina, 
mutta mielestäni tässä työssä saadut tulokset osoittavat siinä käytetyt työtavat 
toimiviksi jatkossakin. Talo Söderholm saattaa olla työmaana pieni, mutta koko 
ei tuo mukanaan aina pelkästään haasteita. Isolla työmaalla on yleensä enem-
män varastointitilaa käytettävissä, ja suuremmat määrät tarkoittavat monesti 
hankintojen kohdalla pienempää yksikköhintaa sekä suurempaa panostusta 
kohteeseen alihankkijan taholta. Mielestäni näiden tulosten valossa tässä työs-
sä käytettyjä käytäntöjä voi hyvin soveltaa myös tulevaisuuden kohteissa aina 
kyseiseen kohteeseen yksilöllisesti räätälöiden. 
Opinnäytetyön vaikutus ammatilliseen kasvamiseen ja osaamiseen on ollut mi-
nusta positiivinen. Se on muistuttanut, että vieraskaan työvaihe ei ole ylitse-
pääsemätön, se vain vaatii tuttua työtä enemmän panostusta suunnitteluun ja 
asiaan perehtymiseen. On totta, että monet ontelolaattojen asennuksessa huo-
mioitavat seikat ovat tulleet vastaan ja sitä myöten tutuiksi myös muiden ele-
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menttien asennuksen yhteydessä, mutta en silti sanoisi että työt olisi saatu ta-
solla vietyä alusta loppuun ilman etukäteen tehtyä syvällistä aiheeseen tutustu-
mista. 
Omaa kehitystä ja ammattiaitoa pyrin viemään eteenpäin käytännön työnteolla 
ja kokemusta kerryttämällä. Töiden aikataulutus ja suunnittelu alkaa olla hyvällä 
tasolla, sillä siitä on kertynyt kokemusta myös koulun penkiltä. Suurimpana ke-
hityskohteena näen käytännön toteutuksen ja työtapojen sisäistämisessä. Nii-
den työvaiheiden, joita on työmaillani käytetty, sisällöt ja toimintatavat ovat tie-
dossa, mutta vielä löytyy työvaiheita, jotka ovat käytännön tasolla vieraita, en 
ole esimerkiksi ollut mukana tekijänä tai työnjohtajana liukuvaluissa.  
Pyrkimykseni on työelämässä kerryttää tietoa ja taitoja niin pitkälle kuin mahdol-
lista, enkä usko että koskaan voisi sanoa nähneensä ja kokeneensa kaikkea. 
Oppiminen ei lopu siihen, että saa paperit käteensä, vaan sitä tulee jatkaa niin 
kauan kuin aikoo tällä alalla töitä tehdä. 
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